



FICHE DE SEQUENCE n°04 prévisionnelle

Planning du projet Aménager les combles

Durée : 2 séances de 55 minutes.

Compétence travaillée
CT 1.4 - Participer à l'organisation et au déroulement de projets.
Compétence associée connexe
Participer à l'organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet.
Connaissance
Organisation d'un groupe de projet, rôle des participants, planning, revue de projets.

Attendu en fin de cycle :

Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design.

Séance 01 : Organisation du projet, rôles et planification (début).

Définition générale d'une démarche de projet. Mise en relation avec les pratiques industrielles.

Découverte du logiciel GanttProject et mise en œuvre au sein de notre projet de charpente aménageable.

Début du travail de réalisation des diagrammes : diagramme de Gantt, diagramme des ressources et diagramme P.E.R.T..

Séance 02 : Organisation du projet, rôles et planification (fin).

Rappel du travail en cours, des objectifs et de la méthodologie.

Fin du travail de réalisation des diagrammes : diagramme de Gantt, diagramme des ressources et diagramme P.E.R.T..

Exportation des trois diagrammes au format image et insertion dans un document de texte. Mise en forme du document.

Communication au professeur par voie électronique du document final.
